

## Project Übungsaufgabe 1

1. Öffnen Sie ein neues leeres Projekt.
2. Legen Sie im Projektinfo eine Vorwärtskalkulation an und wählen Sie als Anfangstermin den nächsten Montag.
3. Legen Sie die folgende Tabelle an oder öffnen Sie die Vorlage.

	i	Vorgang	Vorgangsname	Dauer
1			Ausräumen WoZi	0,5 Tage
2			Fensterausbau WoZi	0,5 Tage
3			Heizg.ausbau WoZi	0,5 Tage
4			Fenstereinbau WoZi	1 Tag
5			Maler WoZi	1 Tag
6			Heizg.einbau WoZi	1 Tag
7			Einräumen WoZi	0,5 Tage
8			Wohnzimmer fertig	0 Tage

4. Erstellen Sie einen neuen Vorgang Tapete abreißen mit einer Dauer von 2 Stunden.
5. Verschieben Sie den Vorgang 9 Tapete abreißen an die Vorgangsstelle 4.
6. Benennen Sie die Vorgang Maler WoZi in Tapezieren WoZi um.
7. Löschen Sie den Vorgang Wohnzimmer fertig
8. Drucken Sie das Projekt aus.
9. Speichern Sie das Projekt unter Wohnungsrenovierung.

	i	Vorgang	Vorgangsname	Dauer
1			Ausräumen WoZi	0,5 Tage
2			Fensterausbau WoZi	0,5 Tage
3			Heizg.ausbau WoZi	0,5 Tage
4			Tepete abreißen	2 Std.
5			Fenstereinbau WoZi	1 Tag
6			Tapezieren WoZ	1 Tag
7			Heizg.einbau WoZi	1 Tag
8			Einräumen WoZi	0,5 Tage